
:

:

:

No BOBOT

I 0,39           0,10     0,10     0,10     0,10     

II 0,14           0,02     0,02     0,02     0,02     0,02     0,02     

III 46,96        

A 20,64        

A1 14,97        1,87     1,87     1,87     1,87     1,87     1,87     1,87     1,87     

A2 3,39           0,57     0,57     0,57     0,57     0,57     0,57     

A3 Pekerjaan Tie Beam 0,22           0,06     0,06     0,06     0,06     

A4 Pekerjaan Secant Pile 2,05           0,34     0,34     0,34     0,34     0,34     0,34     

B 22,77        

B1 0,41           0,14     0,14     0,14     

B2 3,35           0,84     0,84     0,84     0,84     

B3 Lantai Satu Elv 0.00 6,44           1,07     1,07     1,07     1,07     1,07     1,07     

B4 Lantai Dua Elv +5.75 3,08           0,77     0,77     0,77     0,77     

B5 Elv +10.90 0,76           0,38     0,38     

B6 Elv +13.375 0,83           0,41     0,41     

B7 Tribun 1,95           0,49     0,49     0,49     0,49     

B8 Pekerjaan Ramp gedung 0,01           0,01     

B9 Pekerjaan Struktur Atap 5,55           1,39     1,39     1,39     1,39     

B10 Pekerjaan Kanopi Depan 0,39           0,20     0,20     

C 3,55           0,59     0,59     0,59     0,59     0,59     0,59     

IV 14,39        

A 4,09           

A1 Pekerjaan Dinding 0,64           0,32     0,32     

A2 Pekerjaan Lantai 0,45           0,15     0,15     0,15     

A3 Pekerjaan Celling 0,30           0,10     0,10     0,10     

A4 Pekerjaan Sanitair 0,20           0,10     0,10     

A5 Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela 2,37           0,59     0,59     0,59     0,59     

A6 Pekerjaan Finishing Tangga 0,03           0,03     

A7 Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Latei 0,11           0,05     0,05     

A8 Pekerjaan Signage 0,00           0,00       0,00     

B 4,77           

B1 Pekerjaan Dinding 1,07           0,27     0,27     0,27     0,27     

B2 Pekerjaan Lantai 1,35           0,34     0,34     0,34     0,34     

B3 Pekerjaan Celling 1,01           0,34     0,34     0,34     

B4 Pekerjaan Toilet 0,55           0,28     0,28     

B5 Pekerjaan Pintu dan Jendela 0,60           0,20     0,20     0,20     

B6 Pekerjaan Finishing Tangga 0,05           0,05     

B7 Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Latei 0,14           0,14     

B8 Pekerjaan Signage 0,00           0,00     

C 2,88           

C1 Pekerjaan Dinding 0,93           0,23     0,23     0,23     0,23     

C2 Pekerjaan Lantai 0,56           0,19     0,19     0,19     

C3 Pekerjaan Celling 0,34           0,11     0,11     0,11     

C4 Pekerjaan Toilet 0,30           0,15     0,15     

C5 Pekerjaan Pintu 0,35           0,12     0,12     0,12     

C6 Pekerjaan Finishing Tangga 0,28           0,28     

C7 Pekerjaan Kolom Praktis dan Balok Latei 0,10           0,05     0,05     

C8 Pekerjaan Signage 0,00           0,00     0,00     

C9 Pekerjaan Signage Ruangan 0,01           

D 0,05           0,02     0,02     0,02     

E 0,68           0,23     0,23     0,23     

F PEKERJAAN PENUTUP ATAP 1,92           

F1 Penutup Atap Bangunan 1,47           0,49     0,49     0,49     

F2 Penutup Atap Kanopi 0,45           0,23     0,23     

V 1,93           

A Pekerjaan Paving Block 1,51           0,25     0,25     0,25     0,25     0,25     0,25     

B Pekerjaan Penanaman Pohon 0,10           0,05     0,05     

C Pekerjaan Ground Cover 0,05           0,02     0,02     

D Pekerjaan Saluran Samping 0,26           0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     

VI 0,56           

A Pekerjaan Struktural 0,41           0,14     0,14     0,14     

B Pekerjaan Arsitektural 0,16           0,08     0,08     

VII PEKERJAAN MEP 35,63        

A PEKERJAAN PLUMBING 3,99           

A1 PEKERJAAN AIR BERSIH 0,29           0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     

A2 PEKERJAAN AIR BEKAS, KOTOR DAN VENT 0,28           0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     

A3 PEKERJAAN AIR HUJAN 0,41           0,07     0,07     0,07     0,07     0,07     0,07     

A4 PEKERJAAN BAK PENAMPUNG AIR LIMBAH & PRETREATMENT 0,88           0,29     0,29     0,29     

A5 PEKERJAAN PENAMPUNG AIR BERSIH 1,93           0,48     0,48     0,48     0,48     

B PEKERJAAN ELEKTRIKAL ARUS KUAT 10,33        

B1 PEKERJAAN PANEL DAN KABEL FEEDER 2,79           0,70     0,70     0,70     0,70     

B2 PEKERJAAN INSTALASI PENERANGAN DAN KOTAK KONTAK 1,27           0,21     0,21     0,21     0,21     0,21     0,21     

B3 PEKERJAAN KABEL TRAY 0,32           0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     0,01     

B4 PEKERJAAN GROUNDING SISTEM 0,08           0,09     0,09     0,10     

B5 PEKERJAAN PANEL 5,86           0,84     0,84     0,84     0,84     0,84     0,84     0,84     
C PEKERJAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN  FIRE HYDRANT 2,43           

C1 PEKERJAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN  FIRE EXTINGUISHER 0,08           0,01     0,04     0,04     

C2 PEKERJAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN  FIRE HYDRANT 2,35           0,39     0,39     0,39     0,39     0,39     0,39     
D PEKERJAAN TATA UDARA DAN EXHAUST FAN 7,45           

D1 PEKERJAAN TATA UDARA 7,23           0,90     0,90     0,90     0,90     0,90     0,90     0,90     0,90     

D2 PEKERJAAN EXHAUST FAN 0,22           0,07     0,07     0,07     

E PEKERJAAN INTEGRASI ELEKTRONIK 0,27           0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     0,05     
F PEKERJAAN CCTV 0,41           0,07     0,07     0,07     0,07     0,07     0,07     
G PEKERJAAN TATA SUARA 0,22           0,04     0,04     0,04     0,04     0,04     0,04     
H PEKERJAAN FIRE ALARM 0,60           0,10     0,10     0,10     0,10     0,10     0,10     

I PEKERJAAN PROFESSIONAL SOUND 3,14           0,52     0,52     0,52     0,52     0,52     0,52     

J PEKERJAAN VIDEOTRON 7,00           0,87     0,87     0,87     0,87     0,87     0,87     0,87     0,87     

100,00      0,44     3,06     3,06     3,88     4,21     4,23     3,38     2,44     3,83     1,45     2,70     6,01     4,52     4,27     3,26     0,71     0,10     0,10     0,25     0,15     0,25     1,03     0,93     1,27     2,20     1,95     2,18     3,71     3,56     3,41     3,73     3,89     3,96     3,86     3,19     3,10     2,69     1,92     1,00     0,10     

0,44     3,50     6,57     10,44   14,65   18,88   22,26   24,70   28,53   29,99   32,69   38,70   43,23   47,50   50,76   51,47   51,57   51,67   51,92   52,07   52,32   53,35   54,28   55,54   57,74   59,69   61,88   65,59   69,15   72,56   76,29   80,18   84,14   87,99   91,19   94,29   96,98   98,90   99,90   100,00 

2025 2026

PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH

PEKERJAAN ARSITEKTUR

PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI DASAR

PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI SATU

PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI DUA

PEKERJAAN RAILING

PEKERJAAN FASAD

PEKERJAAN LANDSCAPE

PEKERJAAN BANGUNAN PENDUKUNG

Lantai dasar Elv -5.50

BULAN 1

PEKERJAAN PERSIAPAN

PEKERJAAN SMK3 Dan KEAMANAN

PEKERJAAN STRUKTUR

PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH

Pekerjaan Bored Pile

Pekerjaan Pile Cap (PC)

PEKERJAAN STRUKTUR ATAS

Lower Ground Elv -10.00

Tahun 2025

URAIAN PEKERJAAN

Kegiatan PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN PROFESI TERPADU UIN 

Lokasi KOTA SEMARANG
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