

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

PEKERJAAN PEMASANGAN GRC MOTIF

Pada hari ini *JUMAT* tanggal *06 JANUARI 2023* telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan Pemasangan GRC Motif pada proyek pembangunan Gedung Ma'had tahap II UIN walisongo Semarang,

Hasil dari pemeriksaan antara sub kontraktor dan PT. Indi Daya Karya telah disepakati bahwa Progres dari pekerjaan GRC Motif sampai dengan saat ini sudah selesai (100%)

Demikian berita acara selesai pekerjaan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.

Disetujui oleh,

PT. INDI DAYA KARYA



Hardy Ardianniata

Diajukan oleh

Sub kontraktor



Dwi

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN SUB KONTRAKTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hardy Ardianniata
Jabatan : Project Manager
Perusahaan : PT. Indidaya Karya
2. Nama : Myarto
Jabatan : Sub Kontraktor
Alamat : 

Dengan ini menyatakan :

Bahwa setelah terbitnya Berita Acara Selesai Pekerjaan yang diberikankan kepada Sub Kontraktor, maka PT. Indidaya Karya telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Sub Kontraktor sesuai dengan harga yang tertuang di Surat Perjanjian Kerja (SPK) terbayarkan 100% kepada Sub Kontraktor pada Proyek Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Semarang.

Bersama surat ini kami lampirkan Berita Acara Selesai Pekerjaan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
Sub Kontraktor



Myarto

Semarang, 16 Januari 2023

Yang Menyerahkan,
PT. Indidaya Karya



Hardy Ardianniata
Project Manager

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

PEKERJAAN BATU SIKAT

Pada hari ini *JUMAT* tanggal *13 JANUARI 2023* telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan Batu sikat pada proyek pembangunan Gedung Ma'had tahap II UIN walisongo Semarang,

Hasil dari pemeriksaan antara sub kontraktor dan PT. Indi Daya Karya telah disepakati bahwa Progres dari pekerjaan Batu sikat sampai dengan saat ini sudah selesai (100%)

Demikian berita acara selesai pekerjaan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.

Disetujui oleh,

PT. INDI DAYA KARYA

Diajukan oleh

Sub kontraktor




Hardy Ardianniata



Myarto

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

PEKERJAAN WATERPROOFING DAN SCREEDING

Pada hari ini *RABU* tanggal *28 DESEMBER 2022* telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan Waterproofing dan screeding pada proyek pembangunan Gedung Ma'had tahap II UIN walisongo Semarang, Hasil dari pemeriksaan antara sub kontraktor dan PT. Indi Daya Karya telah disepakati bahwa Progres dari pekerjaan Waterproofing dan screeding sampai dengan saat ini sudah selesai (100%)

Demikian berita acara selesai pekerjaan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.


Disetujui oleh,

PT. INDI DAYA KARYA

Diajukan oleh

Sub kontraktor




Hardy Ardianniata



Basuki

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN SUB KONTRAKTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hardy Ardianniata
Jabatan : Project Manager
Perusahaan : PT. Indidaya Karya

2. Nama : Yudono
Jabatan : Sub Kontraktor
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

Bahwa setelah terbitnya Berita Acara Selesai Pekerjaan yang diberikankan kepada Sub Kontraktor, maka PT. Indidaya Karya telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Sub Kontraktor sesuai dengan harga yang tertuang di Surat Perjanjian Kerja (SPK) terbayarkan 100% kepada Sub Kontraktor pada Proyek Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Semarang.

Bersama surat ini kami lampirkan Berita Acara Selesai Pekerjaan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
Sub Kontraktor



Yudono

Semarang, 16 Januari 2023

Yang Menyerahkan,
PT. Indidaya Karya

Hardy Ardianniata
Hardy Ardianniata
Project Manager

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

PEKERJAAN PLAFOND

Pada hari ini *JUMAT* tanggal *13 JANUARI 2023* telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan Plafond (Plafond PVC dan Plafond GRC motif) pada proyek pembangunan Gedung Ma'had tahap II UIN walisongo Semarang,

Hasil dari pemeriksaan antara sub kontraktor dan PT. Indi Daya Karya telah disepakati bahwa Progres dari pekerjaan Plafond (Plafond PVC dan Plafond GRC motif) sampai dengan saat ini sudah selesai (100%)

Demikian berita acara selesai pekerjaan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.

Disetujui oleh,

PT. INDI DAYA KARYA

Diajukan oleh

Sub kontraktor



INDIDAYA KARYA

Hardy Ardianniata



Yudono

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

PEKERJAAN ARSITEKTUR


Pada hari ini **JUMAT** tanggal **20 JANUARI 2023** telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan Arsitektur (*Pasangan keramik lantai,dinding & tangga, dan pemasangan sanitary*) pada proyek pembangunan Gedung Ma'had tahap II UIN walisongo Semarang,

Hasil dari pemeriksaan antara sub kontraktor (Kasimin) dan PT. Indi Daya Karya telah disepakati bahwa Progres dari pekerjaan Arsitektur tersebut sampai dengan saat ini sudah selesai (100%)

Demikian berita acara selesai pekerjaan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.

Disetujui oleh,

PT. INDI DAYA KARYA



INDIDAYA KARYA

Hardy Ardianniata

Diajukan oleh

Sub kontraktor

Kasimin

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

PEKERJAAN PEMASANGAN KUSEN PINTU & JENDELA ALUMUNIUM

Pada hari ini **SENIN** tanggal **16 JANUARI 2023** telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan Pemasangan Kusen Pintu & Jendela Alumunium pada proyek pembangunan Gedung Ma'had tahap II UIN walisongo Semarang,

Hasil dari pemeriksaan antara sub kontraktor dan PT. Indi Daya Karya telah disepakati bahwa Progres dari pekerjaan Pemasangan Kusen Pintu & Jendela Alumunium sampai dengan saat ini sudah selesai (100%)

Demikian berita acara selesai pekerjaan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.

Disetujui oleh,

PT. INDI DAYA KARYA

Diajukan oleh

Sub kontraktor



INDIDAYA KARYA
Hardy Ardianniata

Rony Hartanto

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

PEKERJAAN PENGECATAN

Pada hari ini *JUMAT* tanggal *27 JANUARI 2023* telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan Pengecatan pada proyek pembangunan Gedung Ma'had tahap II UIN walisongo Semarang,

Hasil dari pemeriksaan antara sub kontraktor dan PT. Indi Daya Karya telah disepakati bahwa Progres dari pekerjaan Pengecatan sampai dengan saat ini sudah selesai (100%)

Demikian berita acara selesai pekerjaan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.

**Disetujui oleh,
PT. INDI DAYA KARYA**

**Diajukan oleh
Sub kontraktor**



INDIDAYA KARYA
Hardy Ardianniata



Rony Hartanto

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

PEKERJAAN PEMASANGAN ALUMUNIUM COMPOSIT PANEL (ACP)

Pada hari ini *SENIN* tanggal *16 JANUARI 2023* telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan Pemasangan Alumunium Composit Panel (ACP) pada proyek pembangunan Gedung Ma'had tahap II UIN walisongo Semarang,

Hasil dari pemeriksaan antara sub kontraktor dan PT. Indi Daya Karya telah disepakati bahwa Progres dari pekerjaan Pemasangan Alumunium Composit Panel (ACP) sampai dengan saat ini sudah selesai (100%)

Demikian berita acara selesai pekerjaan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.

Disetujui oleh,

PT. INDI DAYA KARYA

Diajukan oleh

Sub kontraktor



Hardy Ardianniata



Rony Hartanto

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

PEKERJAAN PEMASANGAN SUN SHADING

Pada hari ini *JUMAT* tanggal *20 JANUARI 2023* telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan Pemasangan Sun Shading pada proyek pembangunan Gedung Ma'had tahap II UIN walisongo Semarang,

Hasil dari pemeriksaan antara sub kontraktor dan PT. Indi Daya Karya telah disepakati bahwa Progres dari pekerjaan Pemasangan Sun Shading sampai dengan saat ini sudah selesai (100%)

Demikian berita acara selesai pekerjaan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.

Disetujui oleh,

PT. INDI DAYA KARYA

Diajukan oleh

Sub kontraktor



Hardy Ardianniata



Rony Hartanto

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

PEKERJAAN PEMASANGAN PLAFOND TOILET

Pada hari ini **JUMAT** tanggal **20 JANUARI 2023** telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan Pemasangan Plafond Toilet pada proyek pembangunan Gedung Ma'had tahap II UIN walisongo Semarang,

Hasil dari pemeriksaan antara sub kontraktor dan PT. Indi Daya Karya telah disepakati bahwa Progres dari pekerjaan Pemasangan Plafond Toilet sampai dengan saat ini sudah selesai (100%)

Demikian berita acara selesai pekerjaan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.

Disetujui oleh,

PT. INDI DAYA KARYA

Diajukan oleh

Sub kontraktor



INDIDAYA KARYA

Hardy Ardianniata



Rony Hartanto

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN SUB KONTRAKTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hardy Ardianniata
Jabatan : Project Manager
Perusahaan : PT. Indidaya Karya
2. Nama : Felix Dwi Raharjo
Jabatan : Sub Kontraktor
Alamat : 

Dengan ini menyatakan :

Bahwa setelah terbitnya Berita Acara Selesai Pekerjaan yang diberikankan kepada Sub Kontraktor, maka PT. Indidaya Karya telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Sub Kontraktor sesuai dengan harga yang tertuang di Surat Perjanjian Kerja (SPK) terbayarkan 100% kepada Sub Kontraktor pada Proyek Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Semarang.

Bersama surat ini kami lampirkan Berita Acara Selesai Pekerjaan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
Sub Kontraktor



Felix Dwi Raharjo

Semarang, 30 Januari 2023

Yang Menyerahkan,
PT. Indidaya Karya



Hardy Ardianniata
Project Manager

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

PEKERJAAN ELEKTRIKAL (Fire alarm, CCTV & Tata suara)

Pada hari ini *SELASA* tanggal *31 JANUARI 2023* telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan Elektrikal (Fire alarm, CCTV & Tata suara pada proyek pembangunan Gedung Ma'had tahap II UIN walisongo Semarang,

Hasil dari pemeriksaan antara sub kontraktor dan PT. Indi Daya Karya telah disepakati bahwa Progres dari pekerjaan Elektrikal (Fire alarm, CCTV & Tata suara) sampai dengan saat ini sudah selesai (100%)

Demikian berita acara selesai pekerjaan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.

Disetujui oleh,

PT. INDI DAYA KARYA

Diajukan oleh

Sub kontraktor


INDI DAYA KARYA

Hardy Ardianniata


Faztrack
Solusi Integrasi Teknologi
Felix

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN SUB KONTRAKTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hardy Ardianniata
Jabatan : Project Manager
Perusahaan : PT. Indidaya Karya
2. Nama : Roby Binur
Jabatan : Sub Kontraktor
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

Bahwa setelah terbitnya Berita Acara Selesai Pekerjaan yang diberikankan kepada Sub Kontraktor, maka PT. Indidaya Karya telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Sub Kontraktor sesuai dengan harga yang tertuang di Surat Perjanjian Kerja (SPK) terbayarkan 100% kepada Sub Kontraktor pada Proyek Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Semarang.

Bersama surat ini kami lampirkan Berita Acara Selesai Pekerjaan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
Sub Kontraktor



Roby Binur

Semarang, 27 Januari 2023

Yang Menyerahkan,
PT. Indidaya Karya

Hardy Ardianniata
Project Manager

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

PEKERJAAN PINTU ENGINEERING

Pada hari ini *SELASA* tanggal *24 JANUARI 2023* telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan Pintu engineeris pada proyek pembangunan Gedung Ma'had tahap II UIN walisongo Semarang,

Hasil dari pemeriksaan antara sub kontraktor dan PT. Indi Daya Karya telah disepakati bahwa Progres dari pekerjaan Pintu Engineering sampai dengan saat ini sudah selesai (100%)

Demikian berita acara selesai pekerjaan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.

Disetujui oleh,

PT. INDI DAYA KARYA

Diajukan oleh

Sub kontraktor



Hardy Ardianniata



Roby

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN SUB KONTRAKTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hardy Ardianniata
Jabatan : Project Manager
Perusahaan : PT. Indidaya Karya
2. Nama : Sutrisno
Jabatan : Sub Kontraktor
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

Bahwa setelah terbitnya Berita Acara Selesai Pekerjaan yang diberikankan kepada Sub Kontraktor, maka PT. Indidaya Karya telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Sub Kontraktor sesuai dengan harga yang tertuang di Surat Perjanjian Kerja (SPK) terbayarkan 100% kepada Sub Kontraktor pada Proyek Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Semarang.

Bersama surat ini kami lampirkan Berita Acara Selesai Pekerjaan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
Sub Kontraktor



Sutrisno

Semarang, 23 Januari 2023

Yang Menyerahkan,
PT. Indidaya Karya

Hardy Ardianniata
Project Manager

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN


PEKERJAAN ARSITEKTUR

Pada hari ini **JUMAT** tanggal **20 JANUARI 2023** telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan Arsitektur (*pasangan dinding bata ringan, plesteran & acian, Pasangan keramik lantai,dinding & tangga, dan pemasangan sanitary*) pada proyek pembangunan Gedung Ma'had tahap II UIN walisongo Semarang,

Hasil dari pemeriksaan antara sub kontraktor (Sutrisno) dan PT. Indi Daya Karya telah disepakati bahwa Progres dari pekerjaan Arsitektur tersebut sampai dengan saat ini sudah selesai (100%)

Demikian berita acara selesai pekerjaan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.

Disetujui oleh,
PT. INDI DAYA KARYA




Hardy Ardianniata

Diajukan oleh
Sub kontraktor



Sutrisno

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN SUB KONTRAKTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hardy Ardianniata
Jabatan : Project Manager
Perusahaan : PT. Indidaya Karya
2. Nama : Carsono
Jabatan : Sub Kontraktor
Alamat : [REDACTED]

Dengan ini menyatakan :

Bahwa setelah terbitnya Berita Acara Selesai Pekerjaan yang diberikankan kepada Sub Kontraktor, maka PT. Indidaya Karya telah melakukan pelunasan pembayaran kepada Sub Kontraktor sesuai dengan harga yang tertuang di Surat Perjanjian Kerja (SPK) terbayarkan 100% kepada Sub Kontraktor pada Proyek Pembangunan Gedung Mahad Tahap II UIN Walisongo Semarang.

Bersama surat ini kami lampirkan Berita Acara Selesai Pekerjaan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Januari 2023

Yang Menerima,
Sub Kontraktor

Yang Menyerahkan,
PT. Indidaya Karya



Carsono



Hardy Ardianniata
Project Manager

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

PEKERJAAN PEMASANGAN RANGKA BAJA & PENUTUP ATAP

Pada hari ini **RABU** tanggal **21 DESEMBER 2022** telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan Pemasangan rangka baja dan penutup atap pada proyek pembangunan Gedung Ma'had tahap II UIN walisongo Semarang,

Hasil dari pemeriksaan antara sub kontraktor dan PT. Indi Daya Karya telah disepakati bahwa Progres dari pekerjaan Pemasangan rangka baja dan penutup atap sampai dengan saat ini sudah selesai (100%)

Demikian berita acara selesai pekerjaan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.

Disetujui oleh,
PT. INDI DAYA KARYA

Diajukan oleh
Sub kontraktor



INDIDAYA KARYA

Hardy Ardianniata



Carsono

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

PEKERJAAN PEMASANGAN RAILLING TANGGA & RAILLING VOID

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **5 JANUARI 2023** telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan pemasangan railing tangga dan railing void pada proyek pembangunan Gedung Ma'had tahap II UIN walisongo Semarang,

Hasil dari pemeriksaan antara sub kontraktor dan PT. Indi Daya Karya telah disepakati bahwa Progres dari pekerjaan pemasangan railing tangga dan railing void sampai dengan saat ini sudah selesai (100%)

Demikian berita acara selesai pekerjaan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.

Disetujui oleh,
PT. INDI DAYA KARYA

Diajukan oleh
Sub kontraktor



Hardy Ardianniata



Carsono

BERITA ACARA SELESAI PEKERJAAN

PEKERJAAN PEMASANGAN PINTU BESI

Pada hari ini **RABU** tanggal **11 JANUARI 2023** telah dilakukan pemeriksaan bersama pekerjaan Pintu Besi pada proyek pembangunan Gedung Ma'had tahap II UIN walisongo Semarang,

Hasil dari pemeriksaan antara sub kontraktor dan PT. Indi Daya Karya telah disepakati bahwa Progres dari pekerjaan Pintu Besi sampai dengan saat ini sudah selesai (100%)

Demikian berita acara selesai pekerjaan ini dibuat agar digunakan sebagai mana mestinya.

Disetujui oleh,
PT. INDI DAYA KARYA

Diajukan oleh
Sub kontraktor



Hardy Ardianniata



Garsono