

**JADWAL KEGIATAN
PEKERJAAN PENGAADAAN PAKET PUBLIKASI PMB PTKIN TAHUN 2023**

No	KEGIATAN	TANGGAL	NOMOR
1	Permintaan penawaran harga	Semarang, 08 Maret 2023	477/Un.10.0/P7/PL.02.1/03/2023
2	Penawaran harga dari (REKANAN)	Semarang, 09 Maret 2023	
3	Pakta Integritas	Semarang, 10 Maret 2023	
4	BA Evaluasi / Negosiasi	Semarang, 10 Maret 2023	498/Un.10.0/P7/PL.02.1/03/2023
5	BAHPL	Semarang, 13 Maret 2023	514/Un.10.0/P7/PL.02.1/03/2023
6	Penetapan Pengadaan Langsung	Semarang, 14 Maret 2023	515/Un.10.0/P7/PL.02.1/03/2023
7	SPPBJ	Semarang, 15 Maret 2023	521/Un.10.0/P9/PL.02.1/03/2023
8	SPK	Semarang, 16 Maret 2023	536/Un.10.0/P9/PL.02.1/03/2023
9	SPMK	Semarang, 16 Maret 2023	537/Un.10.0/P9/PL.02.1/03/2023
10	BA Evaluasi Hasil Pekerjaan	Semarang, 14 April 2023	625/Un.10.0/P9/PL.02.1/04/2023
11	BA. Pemeriksaan	Semarang, 14 April 2023	626/Un.10.0/P9/PL.02.1/04/2023
12	BA Serah Terima	Semarang, 14 April 2023	637/Un.10.0/P9/PL.02.1/04/2023
13	Tagihan dari (REKANAN)	Semarang, 17 April 2023	
14	BA. Pembayaran	Semarang, 18 April 2023	652/Un.10.0/P9/KU.02.2/04/2023
15	Kuitansi	Semarang, 18 April 2023	
16	Ringkasan Kontrak	Semarang, 18 April 2023	