

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1	Upload Dokumen Penawaran	8 Maret 2025 15:00	12 Maret 2025 09:00	1 kali perubahan
2	Pembukaan Dokumen Penawaran	12 Maret 2025 09:01	12 Maret 2025 12:00	1 kali perubahan
3	Evaluasi Penawaran	12 Maret 2025 12:01	13 Maret 2025 23:59	1 kali perubahan
4	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	13 Maret 2025 13:00	14 Maret 2025 14:00	1 kali perubahan
5	Penandatanganan Kontrak	14 Maret 2025 14:01	17 Maret 2025 15:00	1 kali perubahan